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1. Kod projekta VP2 1110123

2. Nativ projekta

Po ugovary o dedjeli bespovratnih sredstava
PRIAJVO LICE MNOZINE
Po ugevery o dodjell bespovratnih sredstova

3. Maziv/ime karisnika

Uddreiga KUMULLS ra oz kompetencifa, udenje, medijociy,
edukaciu, strufng usavriovanje f savjetovanje
Po ugaveru o dodjeli bespovrotnih sredstave

1 Datum izvjeitavanja

3,7.2023.

lzvjestavanje o pokazateljima
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Korisnik irvieitavo o pakaratelime kodl su ravedeny PorivomyUgavarom | Prilogam
i &, koda je primjenjiva Prilogam i Uredbe (F0) br. 2304/2013, tr flonkam 273,
stmekom 3. Urpedbe (ELL Furatom) 2098/1046 o kol se temelie no  Obrosey 3.
Podoel nokon seerlette akthmant

Pokazatelji ostvarenja i rezultata projekta su:

1. ostvarena je struéna suradnja su partnerom

Udroga . Igra” za prufanje psthosocijalnih usluga i edukacija
koja je |8 mjeseei pruzala savietodaviu podriky tijekom
provodenja prajekinih akiivnosti,

Od 2.12.2021. do 31.10. 2022, savjetodavny potporu, u dijely
programiranja i planiranja pruala je Nikolina Vodanovié,
prof, psih., vrsna dirckiorica , Igre”, koju je 1. 11. 2022,
anmijeniln Katarina Vik, voditeljica razvoja programa.

U navedenoj promjeni partnerska organizacija IGRA
obavijestila nas je 19.10.2022. podine nakon dega smo
obavijestili Posrednicko tijelo 2 , a sa ZNS-om 5, paslali smo
i Obavijest br. 17 0 promjeni osobe u partnerskoj Udruzi
IGRA.

54, lgrom™ smo odrravali redovite sastanke. Dana 30 n2ujka
2023. godine, partnerska organizacija odriala je sjednicu
Skupdtine Udruge na kojoj je usvojena Odluka o promjeni
naziva Udruge, o Semu smo obavijestili PT2,

Teskoce s kojima smo se susretali u prvom d tjelu partnerstva
hila je povremena odsutnost izvrine direktorice wlgre” zbog
bolovanja te time njezine nedostupnosti, tako da smo dio
razdoblja do odlaska krajem 2022, u mirovinu, bilj prepuiteni
sebi samima. Nakon $to je savietodavnu ulogu preuzels
Ratarina Vuk, suradnja postaje ntenzivnija, a struénjakinja
wlgre” dostupna. Stavka trodka za angadman strudne suradnice
Katarine Vuk povedana je u odnosu na N, Vodanovié na iznas
oud 23.50% ukupnog radnog vremena, odnosno 3,149 93eura.
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Putem novog sustava podrike, 14.04. 2023 mlobrena je
prenamjena proraduna, Kao | postotak rada strulne suradnice u
~lgn* Katarine Vuk

Vanjski strugnjaci savietovatelji, u sklopu aktivnosti 3,

pruzali su savjetodavnu | psiholoiku podriku § pomod osoblju,
koji su pretrpjeli traumu, stres ili gubitak.

savjetodavna podrika pruZana je 2 Skolska sata na
videokonferencijski nagin, hibridno i/ili uSivo, rbog
promijenjenih epidemiolokil uvieta te izradenih potreba
korisnika - da dio aktivnosti, posebno supervizijski proces
~odrade™ uFivo,
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Teme savjetodavnih aktivaosti te prufanje psiholodke -
pedagodko-psihosocijalne i edukacijsko rehabilitacijske
potpore, bile su;

a) Integrativno . gestalt” savjetovnje/terapija u individualnom
i skupnom radu s djecom | mladima {Ksenija Rissi):

bl Psihoterapija plesom i pokretom u individualnom i
skupnom radu s djecom | mladima (IvanaSuéic Santek)
E)Vaknost | poticanje razvoja i ceradavanjo kreativaost |
umjetnickog izrakavania kod diece i mladih 1. 2. (Bodica

| Sarié) ;

d) Integrativna supervizija u adgoju i obrazovanju koju su
vodile Ivana Harapin Gajié, Tamara Vrhovec

e) Integrativna supervizija — stres i Integrativna SUPETVIZija U
odgaju | obrazovanju — prevencija sagorijevanja (. burn-out*)
' (Ana Imrovid)

Sveukupno je odrfano 36 sati savjetodavnih aktiviosti. od
“egd izravno 16 sati neposrednog rada, pripremu | struéng
materifale preastalih 20 sati, Na savietodavnim aktivnostima
sudjelovalo je ukupno 335 korisnika, struénih suradnika OS,
85 i UD-a iz Zupanija. Slijedom navedenoga wodili smo da
je dio sudionika imao odredene potefkode tehnicke naravi s
ukljulivanjem na platformu Teams, a dio sudionika nije se
evidentirao na odgovarajuéi nadin, odnosno pojedingi nisu
predaviali evaluacijski listu koja je bila sastavni dio svake
aktivoosti. Na kraju mokemo zakljuéiti da je na svakoj
savietodavnoj aktivnosti u neposrednom radu uvijek




sudjelovalo vise od planiranih 25 sudionika Koji su se uredno
prijavili.

Aktivnost Varnost i poticanje FAZVOA | IZTR2AVAR ji
kreativnosti | umjetnitkog erakavanjs kod djece i mladih™
koju je vodila B, Sari¢, odrzana je hibridno, dijelom zbog
vjeZbi koje su provedili sudionic kaji su sudjelovali urivo jer
e tako dodatno demonstrirana moguénost rada s udenicima.

Uz on-line provedene savietoduvne aktiviost | pridanje
pedagoiko-psihosocijalne pomodi, Integrativia supervizija u
odgoju | obrazovanju odr2ana je na videokon ferencijski nadin
u ukupne Eetiri (4) online aktiviost u trajanju od 2 fkolska
sata neposrednog rada.

Ukupan broj prisatnib sudionika {onling) bio je 126,

Lz navedeno, dodatno smo odrkali uivo Sest ()
supervizijskih susretn (po 3 puna sata), u grupama zu strudne
surndnike i odgajatelje u sjedidtima Zupanijskih struénih
vijeda - jednom u Topuskom | Karloveu te u Krapini i

| Zagrebu po dva puta. Navedeni susreti, dodatno su odeiani

| ukivi zhog izratenih potreba sudionika i supervizijskih natela
| metoda rada w maloj grupi.,

Ukupno je ukive sudjelovalo 76 struénih suradnika. $to
predstavija dodanu vrijednost projekia PLM.

ot

U savjetodavnim aktiviostima sudjelovali su | struénjach
partnerske udruge Centar za edukaciju, savjetovanje | osobni
razvo) CEDAR i strutnjact KUMULUS-a.

Na potetku provedbe suodili smo se sa problemom
neprihvacanja trodka savictodavne aktivaost, koju je na temu
Integrativno , gestalt” savjetovnjeterapiju u individualnom |
skupnom radu s djecom | mladima, vodila Ksenija Rissi,
predsjednica Centra CEDAR. Zbog Sinjenice da je gda K.
Rissi predsjednica partnerske udruge, trodak PO ugovory nije
nam priznat,

NAPOMENA: Individualna izvjedéa svih savietovalelja
sastavni su dio ovoga IZVIESCA (molimo vidjeti priloge na

platformi u folderima uz izvoditelje pojedinih aktiviosti
PLM-a).

1.2, Vanjski struénjaci edukatori. u okviru aktivnosti 3,




pruzali su edukativau i psiholosku pomoé asoblju Skola i
uceniCkih domova koji su uz covid-19, pretrpieli | fraumu,
stres il gubitak uslijed potresa.

Na podetku provedbe ispitane su potrebe strufnih suradnika u
pet (3} 2upanija,

Na temelju iskazanih potreba vezanim za stres. traumu |
proZivljene krize zbog Covid-19 bolesti | potresa, siruéni
suradnicl su naglasili i iskazali slijedece potrebe:

- sve je vide udenika u potrebi za individualnom pomodi,
posehice nakon pojave pandemije: nagladene su potrebe i za
élanove obitelji | kolege u zbornicama:

-naruieno mentalne i emocionalno zdravlje ulenika tradi
unapredivanje kompetencija;

-#ele ojudati kako bi se lak3e nosili sa brojnim potrebama
subjekata s kojima rade:

- dobiti smjernice za rad pri savietovanju, pogotovo Skolamas s
podrugja pogodenih potresom;

= potrebna im je potpora u svakodnevaom radu s mladima,
posebice u zadtiti mentalnog dravlja:

- kele unaprijediti kompetencije (viestine) o nadinu voudenja
razgovora u stresnim i kriznim okolnostima;

- kele saznati, koje sadrZaje se prediade ponuditi ulenicima |
obiteljma;

- educirati se i osnaziti kao sugovornik u savjetodavnom rady
s udeniciima

- unaprijediti vjedtine savjetodavnog rada.

Prema iskazanim potrebama sudionika aktiviesti prudena je
dodatna savjetodavna, pedagosko-psihosocijaina i
edukacijsko-rehabilitacijska pomoé | potpora.

lzlaganja, savjetovanja i vietbe odriana su na
videokonferencijski nadin u trajanju od 4 Skolska sata
neposrednog rada. Sveukupan broj sati aktivnosti proveden je
b neposrednom radu 32 skolska sata, uz dodatnih 20 smi
pruzanja savietodavne i pedagodko - psihosocijalne i
edukacijsko-rehabilitacijske podrike strulnjacima iz podrudja
odgoja i obrazovanja koji su pretrpjeli traumu, stres ili
gubitak.

Mavedenih 20 sati odnosi se na:

-irradu struéno-metodigkih priprema:

-pripremu materijala za individualni | skupni rad;

-vodenje evidencije i biljeski;

- analizu provedenog i evaluacija




Teme edukatvnih aktivnosii bile su:

. Lemzovi savjetovanja za vrijeme krize |

,leeovi savietovanja 2a vrijeme krize 2

. Krizno savjetovanje

. Briga o sebi kao savjelovatelju

. Supervizija koo profesija savjetovanje

. Tk je tu pod stresom?

. Slugam, razgovaram a nekad | pregovaram

, Romunikacya (il pregovarane} u knemm situacijama
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Planirano je 51 sat, a sveukupno su odrkana 52 sata (32420},
Makon svake odrkane aktivnosti, sudionici su primili
precentacijski materijal, radne liste | podsjetnike zo rad sa
utenicima,

#a integrativau superviziju strulni suradnici pokazali su
izniman interes. Provedba supervizije potvrdila je da je
strunim suradnicima svih profila zanimanja, uiteljima,
nastavnicima | odgajateljima vide no potreban supervieijski
nadin rada. Nagomilans sires, raumatsks iskostve ulenika,
obitelji i odgojno-obrazovnim radnicima s kojima rade,
mnoge medu ajimas (nap. strufne surmdnike), dovelo je do
kroniénog stresa, a ncke medu njima i na rub profesionalnog
| SEEOTjeYanL.

Muvedeno su sudionici nopvise fzrmkavali uzivo, u grupi Koja
je vedini predstay ljala , sigumo okruZenje”, bez straha da ne
mogu kontrolirati tho e sve prisutan online.

Mapomena: na integrativngj superviziji sudjelovali su, osim iz
5 planiranih fupanija iz Koprivnitko-krikevacke, Splitsko-
dalmatinske | Primorsko-goranske

Kargadk movant prabieme 5 boyimg se susrer grlivom gl pdenis podahaio
Ak U o gnedionail rplage KorSosl nie i moguemdsti [ikepitl podaiie ko §e
termele no Obrascu 27 o sve sudvonike, Borisnik sovods sasioge odhisnn
pajodn)ove proflfeme 5 koiimo s susreo grillom privupdanio pocataks

Tijekom prikupljanja podataka susseli smo se sa nekoliko
tetkoca. Prilikom odriavania savjetodavnih | edukativaih
aktivnosti redovito bi se dogadalo da se svi sudionici ne
evidentiraju na evidencijski listic. Makon odriane aktiviosti




bez obzira na broj ponavljanih molbi da ispune eval uacije, istu
ne bi ispunili svi.

Mogudi razlozi su problemi tehnitke naravi zbog losih
~mre2a”, pracenje na mobilnim uredajima 1ili nedostatak
vieltine za rad u programu?

Ukupan broj ispunjenib evaluacija lrnosi 514, 7a svakn
aktivnost detaljni se statisticki podaci nalaze u Biljedci
izvaditelja svake aktivnosti

NAPOMENA: lzvoditelji svih aktivaosti navedenih u opisu
programa projekta PLM. lzjavom su potvrdili da su upoenati
sa sadrajem i aktivaostima u planicanju, organizaciji,
provedbi edukativne, pedagosko-psihosocijaine i edukacijsko-
rehabilitacijske | savjetodavne podrike, supervizijskog rado Le
evaluaciji aktivnosti u projektu PLM,

Individusina izvjedéa svih edukatora sastavni su dio ovogs
IZVIESCA (molime vidieti prilog u PLM-u)

Trajnost

6. Koridtenje
rmultata

projekinih

Rezultati projekta PRIA VO LICE MMNOZINE vezani za
jatanje kapaciteta zaposlenika i/ili volontera Udruge
KUMULUS otigledni su u nekoliko podrutija:

|. zaposlene su dvije osobe na odredeno, nepuno radno
veijjeme | to voditeljica projekta te administratorica
(knjigovodstvo i financije).

Vakan projekini rezultar predsiavijaju nove kompetencije
dviju osoba koje su stekle iskustvo rada u PLM-u, razvile i
unaprijedile znanja i vjestine vodenja i pradenja aktivaosti, Sto
e olaksati rad u provedbi buduéih programa/projekata
KUMULUS-a

2. tlanovi projekinog tima (PTim) bili su socijalno ukljubeni o
savjetodavne | edukativne aktivnosti na dva nadina:

- aktivnim sudjelovanjem u provedbi aktivnosti vezane za
ohmzovanje, te

- kontinuirano, trajno strulng usavriavanje iz podrudja
Kriznog savjetovanje, Mindfulness i Realitetna terapija/icorije
tebara,

MNovi znanja i vjeStine koristil &¢ s2 u bududim sktivaastima
KUMULUS-1, kao i stetene licence za unaprjedivanje
kvalitete rada.

2. Rezultat PLM-a je PREVENTIVNI PROGRAM, objavljen
na web stranicama KUMULUS-a. Koriste ga zainteresirni
strudnjaci uz rezultate neposredne supervizijske aktivnosti
koristit cemo u bududem neposrednom radu.

Kao jedan od rezultata PLM-a, Ziji sadr¥aj koriste strutni
suradnici osnovnih i srednjib Skola te ufenickih domova, &
obzirom na pozitivna mislienja korisnika, u skoroj buduénosti
planiramo dopuniti § tiskati sveobuhvatan prirutnik na temu
NZAZOVI savietovanja za vrijeme krize®,




Clanovi PTima pripremaju | dopunjuju novi siruéno-
edukativne tekstove, te s tim povezanim pradenjem Javnih
natjecaja kako bismo (modda) uspjeli osigurati sredstva za
tiskanje PriruCnika.

3 Rezultat projekia veran je i za aktivnosti u kojima su
sudielovale dvije volonterke, koje su u svim etapama bile
1zravine Uili neizravnoe ukljudene u rad na projekiu PLM.

Uz njih su u projekt PLM volontirale i struénjakinje koje su
dodatno csnakene za rad s najiedim, krizom i traumom
pogodenim korisnicima. Rezultate unaprijedenih strunih
kompetencija svakako ée osjetiti korisnici, ali i Elanovi
KUMULLUS-a koji ¢e proci interno struéno usavriavanje,

Uz navedeno, jedna od volonterki zavriila je edukaciju za
unos podataka na web 5o je primijenjeno tijekom projekta. o
nastavit ¢e se i nakon zavrietka projekinih aktivnosti.

4 Nabava novih ehnitko-tehnolotkih sredstava utjecala je na
provedbu projekia i unaprijedila rad Udruge. U okviru
projekia nabavili smo prijenosno raéunalo, printer/skener,
plodu flipchart magnetnu na stalku i ostale materijale bee
kajih ne bismo mogh organizirati, planirati i provoditi
aktivnosti. Znadajan projekini rezultat vezan je za primjenu
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), posebno u
dijelu on-line savjetodavnog i edukativnog rada. Do podetka
provedbe projektnih aktivnosti lanovi KUMULUS-a koristili
su aplikaciju ZO00M. U primjeni IKT tehnologiji imali smo
podriku Microsofl Hrvaiska.

Platformu Teamsa po prvi put su koristili struénjaci, élanovi
projekinog tima i volonteri KUMULLUS-a, koo i brojni
sudionici savietodavnih | edukativaih aktivnosti, &ime se
unaprijedili i proirili postojede osobne, socijalne i
profesionalne kompetencije. Navedeno potkrepljuju &injenice
da je bilo potrebno tijekom pevib nekoliko aktivoosti
sudionicima pruati dodatnu patpory | savjetodaviny pomot za
koriftenje IKT-a, posebno onima koji su sudjelovali iz
Fupanija u kojima su postojali odredeni tehnidko-tehnolodk
problemi zbog potresa Vili tefkoce sa signalom.

Ostvareni rezultati | nastali proizvodi koriste se ved sada
nakon dovrietka projekta, lemedu ostalog, u Skoli za
umjetnost, dizajn, grafiku i odjeéu u Zaboku snimljene su
dvije radio emisije tijekom kojih se govorilo o projektu PLM,
potpori kaju smo dobili iz ESF sredstava | Zavrinoj
konferenciji, U prvoj radio emisiji govorile su lvana Harapin
Giajic, clanica PTima, Lucija Cerovec, volonterka i lvana
Bagic, voditeljica projekts, a u drugoj radio emisiji radija
Labok govorile su Bozena Fotak, Slanica Upravnog odbora,
Lucija Cerovec. volonterka i Ivana Bagi¢, voditeljica projekta,
Dectalji o ostvarenim rezultatima PLM-a objavljeni su i u
skolskim novinama, broj 23-24, Zagreb, 13. lipnja 2023, pod




| nazivom , Savietodavne i edukativne aktivnosti za struéne
suradnike u obrazovanju®. Clanak su napisale dlanice
projekinog tima Ana Imrovié | Tamam Vihovee

Preventivni program kao proizvod projekta dopunjuje se so
struCnim sadrzajem kako bi do kraja godine bio pripremlijen
za tisak kao Priruénik na temu lzazovi savjetovanja za vrijeme
krize $to je bila jedna od tema projektnih aktivnosti,

Ol kakp e astvarend regulat) | postoll proizeodi jkarm provedhe grojekin
biri kprédteni naken njegove dowietka, speificivgtl za koje usuge | mkiivnostl
fnformacie i# trébayu ednopl g specifine cilieve projekta ) Falif it 0 AT T
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5. Ostvareni Rezultat PLM-a koristit ée se nakon dovrietka,
prije svega u svakodnevnom radu strudnih suradnika koji su

| sudjelovali na savjetodavnim | edukativaim aktivaostima,
Nova znanja, viestine, stavovi i vrijednosti savietodavnog
rada, unaprijedit ée kvalitetu rada s ufenicima ije zavedena
edukacija za strulnjake, zaposlenike | volontere KUMULLS-
ana temu KRIZNO SAVIETOVANIE (1.15.).

Jedan od ciljeva edukacije bio je unaprijediti viedting
savjetovanja za potrebe lokalne zajednice.

Ostvareni rezultati provedbe 4 izobrazbe | jedne klinicke
supervizije (ukupno |8 sati) iz podruljs Kriznog savjetovanja
koju je vodila doc. dr. se, Maja Bajs Janovid, spec. psihijatar
za devel (W) snposlenika i volontera KUMULUS-a, ofituju se,
izmedu ostalog i u poveéanom interesu zaposlenika,
struCnjaka i volontera na projektu, Na izobrazbi je naime
sveukupno sudjelovalo njih dvadeset i Setvero (24).

Evaluacija navedene izobrazbe potvrduje da su sudicnici
ajacali svaje osobne i struéne kompetencije na nadin da su sa
vide samopouzdanja prutali savjetodavnu pedagniko-psiho-
socijalnu ¥ili edukacijsko-rehabilitacijsku pomoé § potpory
Korisnicima projekinih aktivnosti. Uz navedene, uz aktivne
viekbe tijekom izobrazbe imali su moguénost o
profesionalnim dilemama i tefkodama, s kojima se
svitkodnevno susredu sa krizom pogodenim osobama
razgovarati i na klinickoj superviziji,

1. REALITETNA TERAPUATEORLIA IZBORA




Rezultat edukacije iz Realitetne terapije/teorije izbora je
Zavrsen pripremni stupan| za dvije volonterke na PLM-u,
inale strutnjakine iz podrutja pedagogije | edukacijske
rehabilitacije- Irena Jordan Londarié | Andrea Fajdetic.
Oibje sudionice edukacije iz RT/TI diseminirale su praktino
iskustvo edukacije ¢lanovima projekinog tima, volonterima |
zainteresiranim Slanovima KUMULUS-a te na zavrino
konferenciji odrfanaj 10. svibnja, 2023,

7.Edukaciju 1z Mindfulnessa uspjedno su zavrEile |
diseminirale prakticno iskustvo s vietbama dvije volonterke,
Ivans Mirkovié i Lucija Sabolic.

B.Ostvareni rezultati | nastali proizvodi su radne liste,
protokoli i vieZbe za ublaZavanje siresa ved se koriste, a
dodatno ée se koristiti i nakon dopuna | izrada novih (za
Priruénik), Navedeno se posebno odnosi na kompetencije
vezane za razvo) viedtine kriznog savietovanja #to ée se modi
primijeniti | u razdoblju koje slijedi.

9. Rezuliati vezani za specifidgne ciljeve takoder su ostvareni,
Jer KUMULUS u svojim aktivnostima prita usluge vezane za
razvoj kompetencija, ubenje, edukaciju, struéno usavriavanje i
savjetovanje. Nova mnanja, viestine i usvojene vrijednosti za
pruanpe potpore | pomodi krizom zabvadenih skupina
doprinijeti e rmzvoju kvalitete rada, kao | unapredivanje
pastojecih profesionalnih kompetencija strutnjaka, sudionika
aktivnostl, koji rade sa djecom/udenicima i obiteljima. u
osnovnim i srednjim fkolama te ulenitkim domovima

iiformecie i freboju odnosfl g specfine cillewe proseita ¢ cilione shupdne
Treda se referirati mo we §o j@ dporeiema U plviny gralekto

10, ZAVRENA KONFERNCLIA

Jedan od cilieva projekia PLM ostvarili smo na Zavrinoj
konferenciji, odrzanoj 10. svibnja 2023, godine u prostoru
Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske u Zagrebu detaljno
smo predstavili provedene aktivoosti.

U uvodnom dijels sudionike su pozdravile Majda Fajdetié,
| predsednica KUMULLUS-a i Ljubica Banovid, prodelnica |




Odjela za skolstvo Matice hrvatske, Pozdravima se pridruzila
1 Ivana Basic, voditeljica projekta koja je wiedno vodila
konferenciju

Masksroalafll !
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Pozivu na Zaveinu konferenciju odazvala se predstavnica
Ureda za udruge Viade RH, pda Marina Lochert Sodtarié.
predstavnici Nacionalne zaklade: & Viedestav Males, voditel)
28 vidljivost | Domagoj Pavelié, suradnik u produkeiji,
Ljubica Banovié — proéelnica Odjela 2a &kolstvo, predstavnica
Agencije za odgoj | obrazovanje, visa savjetnica Mirela
Barbaroda Sikic, prof., Vidnja Biti, novinarka te uz strutne
suradnike i odgajatelje, nekoliko ray natelja odgojno-
chrazovnih ustunovi,

Sadriaj programa Zavedne konferencije:
| Bodica Saric | Ana Imrovié: Savietodavne aktivnosti PLM-a
Maja Kralj Standec: Edukativne aktivaosti PLM-a
doe. dr. se. Maja Bajs Janovié: Krizno sav jetovanie
Rarmen BlaZinovié: Krizno savjetovanje- iskustvo sudioniks
FamaraVrhovee: Preventivni PrOgram
Lucija Saboli¢, Ivana Mirkovié, lrena Jordan Lonaric i
Andrea Fajdetic: Praktiéno iskustvo eduk acija v okviru
aktivoosti projekta
LavrSna rijel — voditeljica, predsjednica i sudionici,

Odriana Konferencija pridosijela je vidljivosti projekia, a
zavrdiln je pozivom na domjenak tijekom kojeg se nastavilo
razgovariti o provedenim aktivnostima i struénim temama,
Sveukupna je bilo prisutnib 43 sudionika.

Treta s refenivani ma uklipan bray sidioming projekaa | oy shofis sokon
errlenher prafeintnif akiumosi




UKUPAN BROJ SUDIONIKA PROJEKTA PR{AIVO
LICE MNOZINE prema pojedinim aktivnostima: 1.2, 1.3, |
[.15. prikazan je u Tablici, kako s ipedi.

4.1 2 vellode 2022, 23
3.1 4, adujko 2022, &6
25. ofujika 2022, a6
25,126, travnjo 2022, 46
24, 1 25, svibnjo 2022, 33
24. 125, stiden! 2022 as
7. 1 8, ofujka 2023, 35
25, trovnjo 2023, 35
tikupan brof sudiomig; 285
[ Integrativng supervizijo - 126
afnline
Vrifeme pravedbe: 10,5 3023
| JP.0 2023, 184, 2038, | 175 2623
Integrativno supervitijo ufivo-
suradnjo sa 25V-ima strucnih 76
suradniko (Topuska, Karfovae,
Kraping, fegreb
Wrieme provedie;

24.62022,26.6.2002 2882037,
| 229 2022, 7112002

“dodsna wijednoit

I

Ukupan brof sudionike na supervizijl: 202

Frijeme
provedhe: 15042022, de
24 63.2023,

Krizmo savietovange M
Vrifeme provedbe. od

I8,02.2022 do 17.03.2023,

RI/TI 2




Mindfulnesy 2
Frijeme provedbe od

(6,015, 2022 oo 21 05,2022,
Lkuipran broyf na l‘r.i'u'.tm:y: 8

Zaveina konferencija
{10.5.23) — ukupan broj 43
sudionika

SYEUKUFPAN BROJ SUDIONIKA:

1.3. 285
| 1.2, 179
112 RT 2
113, Mindfulness 2
Krizno sayjetovinje 24

| Zavrina konferencija 43
BROJ SUDIONIKA 535

*ukljueni i volonteri

NAPOMENA: diseminacije iskustava edukucije medu
strucnjacima | volonterima KUMULUS-a obuhvatila je
dodatno zaposlenike, Slanove projektnog tima i Elanove
KUMLULLS-a, ukupno 28 osoba.

Kaje su kahist! 2 sedionle prajekato (W korimlke ifvem opsego projekio?
Wavesti mogu I pspbe § orgeniratie Ghim opsego projekta dmodl kot od
Erojeictaih reralfans 2

Misljenja smo da vedi broj konsnika izvan opsege projekia
ima koristi od provedenib akiivnosti sa sudionicima- strulnim
suradnicima. Prije svega se to odnosi na zaposlenike adgojno-
obrazovnih ustanova &iji su strulni suradnici bili sudionici
projekta. Ugitelji, nastavnicl, odgajateli i ravoatelji pratili su
dijelom tzravno aktivnosti, a dijelom posredno koda je
diseminiran sadr2aj i teme pojedinih savietovanja ili
edukacija,

Fevan opsega se nalaze 1 uéenici | njihovi roditelji/starmelji s
kojima su tijekom sodjelovanja na PLM-u izravno radili
struéni suradnici u reevojno-pedagofkim i edukacijsko-
rehabilitacijskim slufbama. Navedenu tvrdnju obrazlafemo
rezultatima evaluacija na kojima su sudionici pisali §to | kako
su primijenili u svem neposrednom radu s udenicima |
obiteljima.

lako nemamo precizan podatak o tome koliko je osoba
sludalo™ i pratile izlaganjs struénjaka _u pozadini™
prijavljenih sudionika, sasvim smo sigurni, na temelju
povremenih razgovora u eteru” zakljuditi da je vide osoba
bile izvan zaslona rafunala u radnim prostorima struénih
suradnika,

Nastavnitka, uliteljska | odgajateljska vijeda skols | udenitkih
domova u Sirem smistu bila su izvan opsega projekia, no




uchiCajena praksa da se govori o struénim usavriavaniima
dopusta zakljuéak da su koristi mogli imati i u navedenaj
skupini zaposlenika.

Strulna javnost je, slufajuéi radio | Zitmjuci Skolske novine,
takoder je mogla imati odredene koristi | benefite.

Ui navedeno, Korist su imali i Elanovi Matice hrvatske, u
Cijim se prostorima odvijala zavrina konferencija — jer se
konferencija snimala, a sadrkaj je dostupan élanovima,

Na temelju evaluacija i zapazanja sudionika mokemo
zakljuditi da su koristi izvan opsega projekta slijedede;
-unapredivanje postojecih te stjecanje novih znanga, viesting,
navika [ vrijednosti rada s osobama koje proZivijavaju stres,
traumu il krizu

-unapredivanie osobnih, strulnih, profesionalnih | socijalnih
kompetencija

-povecana razina samopouzdanja i samopodtovanja
-pajatana kreativnost

-divergenno misljenje (razmisljanje) i efikasnije riesavanje
problema u radnom ckrudenju

=prevencija sagorijevanja no radu

Projektne rezultate koristit ée | osobe i orpanizacije izvan
opsega projekia, prije svega zaposlenici u 2kolama
ulenifkim domovima koji e posredno | neposredno imati
moguenost uz struéne suradnike koji su sudjelovali na
aktivnostima - primijeniti znanja i viedtine,

Ozobito se to odnosi ne ustanove u Kojima su struéni suradnici
tijekom projekta diseminirali svoja iskustva sudjelovanja na
aktivnostima PLM-a na Nastavnickim, Ugiteljskim i/ili
Odgajateljskim vijedima.

levian opsegn projekta koristi ée imati § struéni suradnici,
Slanovi Z5V-a, te organizacije u kojima ¢e raditi nakon
poleganja strunoga ispita. Navedeno se odnosi prije svega na
pripravnike, koji su na aktivnostima sudjelovali sa svajim
mentonma te zapazanja unosili u Dnevnik stafiranja.

NAPOMENA: Projekini rezultati, povezani sa isknzanim
misljenjimn kortsnikn o aktivhostima koristit de se kao
povratna informacija da smo prepoznali potrebe pandemijom
i potresima pogodenih podrudja Republike Hrvatske koo i
“ohrabrenje, da sma na dobrom putu 2a pripremu | planiranje
buduéih programa/projekata™,

Hustracije radi, za potrebe ovoga lzvieséa navedimo dio
mizhenja sudionika, koji su v velikom broju slulaja napisali
“samo” HVALA! ili su dodatno poblize objasnili na demu
zahvaljuju.

Na primjer: Hvala na edukaciji! Hvala na aktualnom i
korisnom sadriaju! Hvala na poticajnim edukacijama; Hvala
| na praktinim primjerima, vjelbama, moguénost da se




postave pitanja... Hvala - kao volonteru ovo & bila vrlo
pouna i zanimljiva edukacija koja je dala uvid u
problematiku s kojom se suodavaju struéni surndnici/pedagozi
Skola i wlenickih domavin u ostvarivanju njihove struéne
podrike djeci,

Slijede zapaanja: Korisne prerentacije, nautila sam kako
“napuniti baterije” | pomoci samom sebi: ohrabrena sam |
sada mogu na kvalitetniji nadin biti na raspolaganju onima
koji me trake ili trebaju moju pomoé i podriku; odlicna
edukacija (vide sudionika) , radujem se nastaviky! Lijepo i
korisno. Sve super!

Ova je bilo odligno, bez obira na tehnidke tetkode. Fao mi je
&t ste th imali i morali brinuti 2a njih. Samo wko nastavite:
Odlitna edukacija, hvala na razmjeni iskustava,

Dabro | strafne organizirano!

Vrlo korisno i primjenjivo. Zahvaljujem: Aktualng tema,
primjenjiva u praksi, pomaze mi kod vodenja razgovora,
Hvala i veselim se onome $to slijedi! Hvala na novem
iskustvu. Bilo je lijepo biti dio avih predavanja i dio grupn za
viedbe. Zahvaljujem se cijelom timu Kumulusa na edukaciji,
Korisnim informacijama | svim rijedima podrike i vhrabrenja.
Odlicna edukacija, izrazito dobro organizieano i aktualng,
Videna fantazija i aktivnost opuftania je bila fenomenalna!
Pohvale na organizaciji edukacije i zanimljivej temi koja e
nam svakako svima koristit u radu. Cestitke svima”.

Ako mode Udruga Kumulus organizirati detaljniju edukaciju
vezano &3 nalete teme. Hvala na podrici i savjetovanju.
Treba nam vide takvih edukacija.

3. ViasnHtwo
prrgjekinim
rezultatima

nad

Priraiet 50 wgowors fowhork | dicie)

Korisnik i partneri koristiti ée imovinu nabavlienu u okviru
projekta za potrebe projekta i ostvarivanje projekinih rezultata,
uzimajuéi o obrir normalno koriStenje | standardnu
amortiizaciju, Rezultati projekta nede se mijenjuti.

Kakd de se nefbole asigurnti wiesnilha cfane skupine | povtnern mod proeiinm
regudtarkme?

Korisnik je viasnik PPT-a i drugog materijala ukljudujuéi
prava intelektuatnog vlasniSiva, koji osigurava UT-wPT-ul
Vili PT-u 2 pod uvjetom da ne krie postojeda prava
intelektualnog viasnistva,

Rezultati projekta - prezentacije, radne liste, opisi sluéaja,
viezbe dani su na daljnu uporabu krajnim korisnicima, struchim
suradnicima, utiteljima i nastavnicima koji su sudjelovali na
edukacijama i u savjetodavnim aktivnostima.

Pripremljeni materijal koristit ée se na naéin da se poituju
autorska prava struénjaka koji su materijal pripremali.

Uﬂﬂﬂﬂluﬁﬂﬁﬂlﬂﬂrmﬂnﬂhﬂmwﬁhﬂmlﬁmmm
nastodnatawlien fod strane korisndg i parineral, plamirgi N 5 pefenos imoviag.
Imedme dpecificinati)




Vinsnik i upravitelj infrastrukturom i proizvodima za koja su
sredstva osigurana i sufinancirana iz Europskog socijulnog
fonda je Udrega KUMULLS,

Nabava prijenosnog radunala pomogla nam je u pripremi i
provedbi cielokupnih aktivnost, a koristit ée nam | za
pripremu bududih. Printer-skener Kofi smo stavili u funkeiju
takoder ¢e ostati u viasniStvu Udruge KUMULUS te ée sluFiti
u pripremi i provedbi drugih projekata. Ploda , Mipchart
magnetna na stalku takoder ostaje u viasnidtvu i ppsjedu
Udruge KUMULUS a ée koristit &e se pri prezentacijama,
edukacijama, razliditim aktivnostima i ostalim potrebama
Udruge KUMULUS.

4.

Institucionalna
organiracijska
frajnost

I

Akg je potrebng nmveitl whe infarmaciio, malimg uroditi prilog ivesty.

Projekt PLM osigurao je trajnost rezuliata na nadin da ée
Elanovi PT-ima pripremiti prirulnik, radnog naslova _ Izazovi
savjetovanje £a vrijeme krize™ u kojem ée sveobuhvatno biti
opisan sadrzaj savictodavnib | edukativoih aktivoosti, Na ta
nadin osigurat demo dodatno trajnost | omoguéit struénim
suradnicima osnovnih i srednjib Skola te ufenickih domova
da na jednom mjestu mogu potraliti strutni sadrfaj vezan za
sivjetidavni — pedagodko-psiho-socijalni | edukacijsko-
rehabilitacijski rad, savjetodavni rad povezan sa stresom,
traumom i krizom, preventivai program sa predlofenim
aktivnostima i dijelom supervizijom kao nadinom
savjetodavnog rada.

Za tiskanje Prirudnika na temu Jzazovi savietovanja za
vrijeme krize” Udruga KUMULUS dodatno ée tra2iti
sredstva financiranja za tiskani oblik, a planira se na web
stranice stavili i digitalizirana forma. Priruénik planiramo
kategorizirati,

Broj zaposlenih ée se smanjiti zhog finjenice da smo dvije
osobe imali zaposlene na odredenc, nepuno radno vrijeme, u
| )% vremenn na projektu PLM.

13, lipnja 2023, élanovi projekinog tima, savietovatelji i
edukatori nastavljaju rad s projekinim rezultatima jer pajedine
odgajno-ohrazovne ustanove ved nastoje i trake da se
projektom odradene teme | sadrkaji odrie o
Skolama'domovimi s sve Elanove Liteljskih, Mastavmiékih
ili Odgajateljskih vijeca,

Tijekom svibnja 1 lipnja tako smo za dvije Skole | jedan
udenilki dom ved odriali edukaciju na temu Zadtita
mentalnog zdravija djece | mladih, a u pripremi je i edukacija
na temu Smjemice za rad s wlenicima s eSkodama u razvoju,
koje su povezana sa preventivaim i edukativaim dijelom
realiziranih aktivoosti u PLM-u.

Opaatl institucionalng | argenireciby  franost profektnie requitats npr, ajf
planieone prownjens, albo i ima, o odacsu no akthrast | oisiowanje erpamiacie

nakon dawrietka projeits; b] ustrojmvanje odredene wstrajsivene jedinice .
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je s U mobaviene sve gventupino Zahfjevanr dorvoiefcence 20 opermeii
Spegifiaraty; o) plonkane iriene o strukturi ogobhlie (smarfenje/porzc rapesienin]
kgragntirati hode W fooe projekinog tmg | Aostawil roditl 5 prosektnm
rezuitatime; o} plonirong rajeait surodnie 3 projekiaim povimerskim (rEN AL e,
JI postee i planow 2o nove prajelte poverane § rerulfalime pastalima o ol

5  Fimancijska trajnost

sadminirg prolekia

Udruga KUMULUS de trajnost  financiranja osigurati
Javljanjem na novo objavljene Javne pozive i/ili natjeZaje.
Sadrin) savjetovanja za vrijeme krize nastojat éemo profiriti i
objaviti u Prirudniku — 2za 3to éemo morati trafiti nove
financijske izvore.

Udruga KUMULUS ima potrebu za dodatnim materijalom,
prije svega prijenosnim rafunalima jer uz méunalo koje smo
nabavili iz sredstava PLM-a konistimo privatna. Nedostaje
nam i oprema za ured Udruge kako bismo pohranili e,
dokumemaciju i pribor. U dobrim okolnostima — imali bismo
prostor za svakadnevni rad i aktivoosti koje provodimo, no za
zakup prostora nedostaju nam financijska sredstva,

£ sada koristimo prostor Mjesnog odbora koji nam je dva
dana (ukupno 6 sati) deo na kariftenje Grad Zagreb.
Dugarocno, iz novo-dobivenih projekinih sredstava nastojali
bi se dodatno opremiti i osigurati prostor, makar samo za
vrijeme frujanja projekia nadajudi se da éemo ostvariti cilj
mmall $voj prostor.

Opcenito, Udruga KUMULUS zapodela je intenzivnije
provoditi razlifite programe prema zainteresiranim strutnim
surndnicima i ostalim zainteresiranim stranama u odgojno-
obrzovnom sustava Sime e se osigurati priljey novaca u
Udrugu i samim time osigurati potreba za materijalima,
profevodima, aktivnostima koje su potrebne danas pogotovo
nakon cijele krize nastale pandemijom i potresima,

Cpaat irvere finanirano ra skoritavanie novonasiole ifrostruiiure / protevodn,
Fif ipondlu novond el esluga, 2o phitvnest, ifd, Ako posto)l potreba tr dodoikm
moterijodma | ppremom 2o rod I prufonjem wsluga, ke s planirond Gvon
finonamnio®

Probdemi tijekom provedbe

Opisoti probleme kol imaju i su magli biti od utfecaje na provedbuy | resultote projekto - ukliudujudi
edgode [If otkazivanja aktiveosti, promjene onoga Sto se trebale isporuditi projekiom, promjene
cilfeva, potrebe ra vise sredstovo i nedostotok sufinanciranja, itd, - kaji su nastoli | kake su rijeden:.

6. Opis problema

Probleme kaje cemo oplsati ni na kojl nadin nisu utjecall na cilieve,
provedbu PLM-a i rezultate projekta.

Vece probleme ne biljezimo do prosinca 2022, godine, kada
smo izvijeltavali preko tzv, stare” platforme. Problemi su
zapoteli u sijednju 2023, godine, kada smo morali podeti
lzvjedtavati putem nove platforme, za koju nismo bili
pripremlieni na odeovarajudi nadin. Najveéa potelkoda bila je
vezana za Cinjenicu da platforma nije radita kako bi bilo za
ocekivati, U dnevnojtjedno) komunikaciji javljali smo se u




PT2, jer su bili prisutni problemi od brisanja do mijeSanja™
podataka. Poteskode na platformi bile su najintenzivnije
izratenc prilikom unosa podataka i predaje ZNS-a 5.

Lnos podataka bio je spor, duze se fekalo na odgovore putem
sustava podrike, koji su se inade tekali najdule jedan dan.
Primjera radi. jedan od odgovora za prenamjeny Sekali smp
puna tri tjedna.

Voditeljica projekta javila se preko sustava podrike
22.3.2023. krajne eabrinuta, jer smo bili suofeni s
probiemima, koji su bili povezani sa uvodenjem nove
platforme tijekom trajanja projekia 3to je, misljenja smo, u
jeku strufnih programskih aktivnost, na odredeni nadin bilo
neodgovarno. Stavljeni smo u ierazito nepovoljan palokal s
obzirom na aktivnosti | obveze, koje smo imali pripremajudi
£NS, Strepili smo od moguéih pasljedica, ako natu obvezu
ne izvriimo na vrijeme, a sve jé itlo u tom smjeru, bex ohzira
na Sinjenicu da nam je rok nekoliko puta produzen.

Od podetka uvodenja “nove platforme”, vide smo se puta
suodili s problemima koje sami nismo mogli rijesiti. Podatke
smo unosili, a onda su se podaci “izgubili” unatod Sinjenici da
je sve redovito “spremano”. lako smo nailazili na ljubazne
informatidare, na “novoj platformi™ bilo je moguée samo
jednom vratiti upisane podatke. Svi ostali pokusaj vradanja
unedenih podataka bili su neuspjedni tako da se morao
ponavijati unos istih. Uz dodatno potrebno vrijeme, navedeni
rad bio je izrazito stresan jer smo strepili da nedemo ispuniti
obvezu pripreme i slanja ZNS-a. Bilo nas je i strah zbog
mogucih posljedica, koje bi u pitanje dovele rezultate
projekta.

Lzrazili bismo nezadovoljstvo, 5o je za rad na novej
platformi izostala odgovarajuéa priprema i edukacija.
Primjera radi, opis jednog problema vezan je prenamjenu
proracuna, 17.3.2023. godine, Navedeni dan, cijeli su se dan
unosili podaci (na decimalne vrijednosti) vijerujudi da ée
sustay prihvatiti prenamjenu proraduna. No, sustay je
“upeterostrulio” dokumente na nadin da je umjesto
dvadesctak dokumenata, generirano vite od stotinu,
Posliedica: navedena Einjenica usporila je dobivanje odgovora
£a trakenu prenamjenu.

Tri dana prije zadanog roka za predaju ZNS-a, 21. 32023,
opisani problem se naalost, jos jednom ponovio,

Inade, ponovno susretljiv informaticar utvedio je, da pogretka
“nije do nas”, veé da se problem pojavijuje zhog razliditih
“hugova”,

Biljezimo | druge probleme vezane za platformu.

Prilikem predaje ZNS-a &, ponavijali smo ispise, jer se
zvezeni ZNS-5, nije slagao s platformom.




i

| Nazalost, na trenutak je “podignut™ glas na jednu od djelatnica
u Podréci - jer nismo moegli vierovati Sto se dogada.

Nakon poziva voditeljice saznajemo da je “sustay izbrisao
Zetiri plale™ za suradnicu Igre, gdu Katarinu Vuk.

Srecom, navedeni problemi imali su utjecaj samo na
intenziviranje radne aktivnosti, ponavljanja unosa podataka i
kasnog odobravanja ZNS-a 4.

Zbog navedenog. u pitanje su dodle plade zaposlenica 1 tekuée
potrebe jer smo zapodeli pripreme za Zaveinu konferenciju. U
strahu da nedemo biti likvidni problem je rijeSen na nadin da
Je jedna od Clanica PT-ima (koja #eli ostati anonimna) podigla
kredit kako bl KUMLLLUS isplatio plage, platio obveze i
osigurms solventnost,

Dio problema moZemo vezati i za potrebu da uz ime i prezime
surdicmika razlic¢itih aktivnosti upidemo odgovarajudi OIB.
Unatod nado) molbi/moelbama sudionicima da nam
pofalju/upilu svoj OIB dio sudionika to nije utinio. Navedeno
¢ posebno doflo do izrakaja na Zaveino] konferenciji, kada je
OIB upisale 27 od 43 sudionika. Na navedeni problem nismo
moghi utjecati.

Poduzete mjere

Vezano za gore navedene problema imall smo intenzivi
komunikzeiju sa sluzbom Podrike, osobito tijekom veljale, ofujka,
travnja | svibnja, kada smo unosili podatke u novu platformu.

Pozivi djelmnicima svih profila zaposlenih u PT2, bili su najéetée
koridtena mjera. Nekoliko puta obradali smo se | pisanim putem.

Buduci da sredstva po odobrenom ZNS-u 4 (u veljadi 2023,) nlsu
stigls na vrijeme, jednn od poduzetih mjers, ednosils se na
podizanje bankovnog kredita lanice Projektnog tima.

Rezultat

Intenzivina komunikacija, usmena | pisana dovela je do
rielavanja problema, Sredstva po ZNS-u 4, a potom | ZNS-u 5
omogucila su da isplatimo plaZe, obveze prema ugovorima za
savietodavne | edukativae aktivnosti te preastale obvere.
Pomod nam je svaki putn prudena i od strane sustava za
podrike, tofnije njihovih zaposlenika koji su nam jednom
uspjeli vratiti izgubljene podatke.

Pomoé pri brzoj isplati immosa od 1400 cura, po ZNS-u 4,
dobili smo i od Ureda za Udruge Viade RH, a ZNS 5 predali
smo uspieine uz miz problema i veliku odgodu,

Bankovni kredit . premostio™ je financijske obveze u razfoblju
od odobravanja ZNS-a 4 (uz duke Sekanje isplate sredstava),
do ZNS-0 § kojim su osigurana sredstva za zatvarinjc”
financijske konstrukeije. Dobivena , pozajmica” &lanice
PTima u iznosu od 10.000 cura vratit ée se nakon prihvacenja
Lavrinog izviedéa i odobrenog ZNS-a 6.




Jawvnost

Zo svaku od mjera javnosti noznadenu u Priloge Ugovara o dodiell bespovratnih sredstava 1o grofekte
ki se financiraiu iz Fondowe u financijskom razdobiju 2014.-2020. = Prifovnl obrozac A

8. Tip medija

Promid#bene mjere provodili smo mlormiranjem,
komunikacijom i osiguranjem vidljivosti za iljnu skupinu
krajnjih korisnika, a sve je mogla pratiti i zainteresirana
strufna javnost koja inade prati aktivnosti u sektoru odgaja i
abrazovania.

Tiskani mediji; struni surndnics su putem skola | uéenmiékih
domova, medu prvima putem interneta primali informaciju o
projektu, pozive i promidibeni materijal.

Elektronigki mediji: krajnji korisnici te ostala struéna i
zainteresirana javnost - dijeljenje sadrZajo vezanih uz jalanje
kapaciteta OCD-ova.

Radio emisije: snimljene su dvije radio emisije koje su
abjavljene i na web i FB stranicama KUMULLUS-a

Internet: na web i FB stranicama nadih parinera i suradnika
na projekiu, objavljivale su se informacije o aktivnostima
PLM-a. Projekt se promovirao u suradnji sa korisnicima,
struénjacima i javnosti. Na druStvenim mre2ama jasno su s¢
isticali logo-tipovi © informacije vezane za davatelja sredstava.

Fotodokumentacija: sve su aktivrosti snimljene, od
savjetodmvnih, edukativaih | programskih do Zavrine
konferencije, Do dokumentacije je objavljen na FB | webu.

Promotivai materijali; izradene su PP prezentacije, brodure,
lect, . Aaveri®, plakati za izravne i krajnje korisnike.

Materijal j¢ posian na svaku adresu dkole | ufeniCkop doma iz
kajeg je struéni suradnik bio sudionik aktivaosti.

Dio materijala podijelien je u lokalno zajedmici — MO
Augusta Senoe, Pavla Hatza 8 u Zagrebu, a dio u Uenitkom
domu Marija Jambrifak, Opatitka 14 gdje su se odriale
aktivnosti ukivo.

Rollap® PLM-a isticao se u svakoj prigodi na aktivnostima
odrfanim ufive te na Zavrinoj konferenciji, na kajog su
sudionici dobili tiskane materijale, mape, blokove, olovke,
bed#eve | vredice sa detaljnim informacijama o PLM-u.

Uz navedeno, o PLM-u je napisan | ¢lanak u Skolskim

nOY Inama.

Kevesil koo u Prfogu Lo Opls | prorodus ordfekio

10. Provedene mjers

Opisoti provedeny mjeru narnadufud! pojedinosti (lokacifu, mjests,
povesy, brajnost)

Tiskam mediji:

25.1.2022. poslan poziv strefnim suradnicima na preko 400
skola i uleniékih domova kao najavu poletka projekia




22.2.2022. poslan poziv strudnim suradnicima na preko 400
Skola i wlenickih domova za nastavak aktivnosti

29.3.2022. poslan poziv strulnim suradnicima na preko 4040
Skola i slenitkih domova za nastavak aktivnosts

15.4.2022. poslan poziv struénim suradnicima na preko 400
tkola | wlenikih domova za prijavu na tredu savjetodaviu i
Zetvriu edukativiu aktivnost

18.5.2022 poslan poziv struénim suradnicima na preko 400
dkoln i udenitkih domova za nastavak edukativnih aktivnosti
19, 10,2023, poslan poziv strudnim suradnicima na preko 400
Skola i udenitkih domova za nastavak savjetodanih |
edukativnih aktivnosti

17.1.2023. . poslan poziv strutnim suradnicima na preko 400
fkola i wtenickih domova za nastavak aktivnosti

16.2.2023. poslan poziv struénim suradnicima na preko 400
dkola i uéenitkih domova za nastavak savjetodavnih i
edukativaih aktivaost

7.4.2023. poslan poziv struénim suradnicima na preko 400
fkola i ulenitkih domova #a nastavak savjetodavnih i
edukativnrh aktivnost

10.5.2023. poslan poziv struénim suradnicima na preko 400
Skola | ufenilkih domova #a posljednju =y jetodavinu
akiivnost

=3

U razdoblju od 1.5, do 10.5. poslani su pozivi na zavrinu
konferenciju strufnim suradnicima, partnerima,
predstavnicima PTT i PT2, medijima

Elektronidki mediji- 18102022, snimili smo prvu radijsku
emisiju za radio Stubica

762023, smimili smo drogs radijsku emisiju za radio Stubicu
Seminari, konferencije, rmadionice- 10.5.2023. odriana  je
Zavrina konferencijs na kojoj je sudjelovalo ukupno 43
sucdicnika,

MNa . facebooku® | web stranici Udruge KUMULUS,
objavljivane su aktiveosti | dogadaji sa projekta PR{A)VO
LICE MNOZINE, edukacije na kojoj su nadi ¢lanovi bili, kao

i detalji o Zaveino) konferenciji.
11. Prilog: popratna Some s one kajl nriu pocnesen) sa Fehtjevam ro nadoknady sredstave
dokumentacija za
provedbu mjera
jawmoEt
Horipontaine tiemp

o newk od rarizoatalniy lema nornodenvh o Pritogu Ugovars: Prijovni obronac 4




Kontralna lista Zavrinog izvjeida’

1. Korisnik ce osigurati da projeking
dokumentacija bude proplsno
Euvana i arhivirana u razdoblju
kzje ne mole biti krade od 5 [pet)
goding nakon ratvaranjs
oparativnog programa u okviru
kojeg e projekt provodl

—mf

Udruga KUMLULUS propisno je osigurala projeking
dokumentaciju u razdoblju od pet (3) godina nakon
zatvaranja operaliviiog programi.

Sva dokumemacija pohranjuje se i arhivira fisidki |
digitalizacijom.

A) Fizitki; sistematizirana organizacija |
arhiviranje originalnih dokumenata u
adgovarajude mape
- originali {Ugovori o radu, Aulorski

ugovor | Ugovori o djelu, Ugovori o
volontiranju,
= skenirane Kopije
Dokumentacijo se fizicki Cuva na adresi:
KUMULUS-0. Bodkoviceva 24/1, 10000 Zagreb

By Digitalteacijom: sistematizirana organizacija
dokumenata u PLM-u
- Pohrana na ralunaly KUMULUS-a, na
ratunalu voditeljice projekin
= Na mediju {USB, DV
=  CmeDnve
2o Suvanje dokumeniacije odgovoma je Majda
Fajdetic, predsjednica KUMULLUS-a.

do'ne
apdsats nodin duvanyagrivirony Tolmgatocie be bio e 1o navedena
oopavnTa

2. Korgnk de psiguratl da je sva
papratina dokumentacijn verana us
provedbu projekta na raspolaganju
eo obavljanje revigijs | provpera,
Komisiji | Revizorskom sudu, na
zahtjey, u skladu 5a odredbama
Uredbe (EU} br. 1303/2013.

DA — sva popratna dokumentacija verana uz
provedbu projekta na raspolaganju je #a obavljonje
revizija i provjera, Komisiji i Revizorskom sudu, na
snhtjev. u skladu sa odredbama Uredbe { ELY)

be 1 303/2013

Sva popratna dokumentacija dostupna je fiziki i
digitalizirano. Popratna dokumentacija pohranjena je
i arhivirana u fizickom i digitalizirgnom obliku te na
OneDrive, #a koje je u cijelosti odgovorna Majda
Fajdetic, predsjednica KUMULUS-a.

Za digitalizirani nain dokumentacije za raspolaganje
veézano uz provedbu projekta Upravi odbor
KUMUL US-a dodatmo je (kopije digitalizirama;
sadudio voditelficu projekta Feamie Bafic @
Ikvidaiarion Andvren Foydeiic.

* Sadvla) Epatraine Wete Javrinag iedio v folSome 14 e obaveion
Nodigdng gk fifedon ravade Frirudnibo o postuponiy mode i predmerngy Bonrredaa BN pored asvedenif folakia wersiti
doaatng bocke 3 dodotnim informociiome po kofime ée se wilit! konbrala Jowdsog irvielda.)



Kako bismo dodatno osigurali svu popratnu
dokumentaciju vezana uz provedbu projekia,
aplicirali smo na program “Microsofft for
nonprofits”. Nakon proviere o zadovoljavanju
kriterija od strane Microsofta, KUMULLUS je
kvalificiran, te nam je dodijeljeno deset licenci o
Microsoft 365 servis, Unutar navedenog servisa
nalaze se Office paket (Word, Excel, Power Point... ),
te aplikacije MS teams | OneDrive,

Po zavrietku instalacije i kratke obuke zapodeli smo
raditi 5 novim alatima.

Lz dosad ved korifienes aplikactje Office paketa, a 5
ciljem/svrhom poboljianja suradnje i produktivaosti,
treba istaknuti MS Teams kao alat kaji simo koristili
za online savietodavne i edukativne aktivnosti,
prudanie savietodavnog pedagodko.psiho-socijalnog i
edukacijsko-rehabilitacijskog rda, m pripremu
aktivnosti, sastanke PTima.

Lz navedeno, koristili smo OneDrive kao mjesto 7a
pohranu i dijelienje kreiranih materijala,

Sve navedeno doprinjele je nafim struénjacima,
¢lanovima projektnog tima i volonterima u
savladavanju novih iehnologija, usvajanju novih
ananja i viesting, o se odnosi | na sudionike
aktivoosti medu Kojima je bio #natan broj onib kaji
su uz nafu surndnju saviadali platformu Teamsa i
tako nesmetano pratili edukacije | savjetovanja.

doygne
aptall aodin By ko ¢ fo mavedeno 0ogoworan

. Wlaznigtvo infrastrukture (K

NE. vlasniftvo proizvoda nije izmijenjeno,

proizvoda sufinaneiranib
sredstvima EU je izmijenjeno dusng
|prijenns, msnivanje ralotnog Ak fe adgovar . co”, specificiati infrastroktun / prodsvode, ditum
rava, itd.) promjene o wiasnidhon adaating b de e nevedene adabniln
P i Pogrednilkn tek rasime .
_ Priroda aktivnosti OpEeraca NE

sufinanciranih sredqtvima EU, je
izmijenjena i je doflo do njihova
prekida tbog irmijenjenih uvjeta
pod kojima se prajekt provadi

Tijekom provedbe projekta dodlo je do nekolike
mjena manjeg #nadenia, koje je redom odobrilo
posredniko tijelo rezine 2 (FT2)

Obavijest br.1. | 2., koja je i prihvadens je obavijest o
tzmjeni prorafuna - do 20 % izmedu pojedinih
elemenata u kojoj smo prenamijenili sredsiva sa
najma prostora koji nam nije bio priznat - za
izobrazbu Krizno savjetovanie, koja je bila planirann
aktrvnost projekia, ali je u promaunu fzostay [jena.

Obavipesti od br. 3 do 11. o ostalim manje znadajnim
izmjenama, vezane su za vedi broj prisutnih




sudionika na aktivnosiima zbog povedanog interesa i
potreba, a koo posljedice pandemije | potresa (¢
wodenih potedkoda u radu s djecom/udenicima.

Obavijest br.12 o ostalim manje znacajnim
izmjenama — Obraziozenje sudionika, volontera
PLM-a keji sudjeluju na izobrazbi iz Kriznog
savjetovanja.

Obavijest br. 13 o ostalim manje znatajnim
izmjenama — obrazlodenje kupovine materijala za
provedbu projekinih aktivnosti (1.8) i trosak
osvjekenja za korisnike | volontere (1.9.)

Oibavijest br. 14 o ostalim mam_le #nadajmim
fzmj jenama - hibridno odrzavanje aktivnosti koju smo
brisali | zamijenili je sa obavijesti br 15

Ohbavijest br. 15, Obavijest o ostalim manje
enatajnim izmjenama: Hibridno odriavanje
savjetodavne aktivnosti ., Vadnost | poticanje razvaja i
izraFavanja kreativnosti | umjetnitkog izraZavanja
kod djece | mladih™

Obavijest br. 16 o ostalim manje znadajnim
izmjenama: broj utrodenih sati edukatora na
aktivnostima, 1.3, Vanjski strudnjaci

ﬁh.a.wuut br. 17 o ostalim manje znatagnim
izmjenama; struénjaci- promjena osobe na projekiu u
partnerskoj Udnezi IGRA

Obavijest br. 18 o ostalim manje znatajnim
izmjenama (PM. Upravljonje projektom |
pebministracija)

Obavijest br. 19 o ostalin maje znadajmim
tzmfenama preramjens preostalog zntsa arervke
1.14. Ploda , flipchart” meagnetna ma stalk me koju
marm nije oddgovorens na vrifeme, . nif nekon
zmveferka projekia (2.6, 2023.)

Na ciljeve projekia se nije utjecalo .

Sve je odobrio FT2 (od obavijesti o ostalim manje
znadajnim izmjenama od be. | do 18).

e

Ak fe odgovar "da”, novest] irmifenjene akthnash | oviets pod kajime
se prefekt provodi, knji su wrokovall guu rmjeny, razeadili koda e
dedlp oo promjens, koko i utjecsia ne cilfeve projekta te do 1 ju
adabrio Pasrednidin tiele rarng .

5. Korsnik se reorganizirao il se nad
njim provodi likvidacija.

NE
Udruga KUMULUS nije se¢ reorganizirala o nad njom
se ng provodi likvidacija.




e

Ako fo odgovar "da”, navest! detalie reorganinociies levidocije re
dotum te je N pramjenw adobrils Pesreonidko tiefo meme 2 neferirm
3g e pdgovaraids dakumeate te prilodh kol aEe el fewiie A il
podneseni

b, Korisnik je promijenio pravni oblik. | NE

Udruga KUMULUS nije promijentla pravni oblik.

e
Ak je odgevar "oa”, navestl nov aral Dbk, Kok ji poomiens
nnsiia fe de il ju e ednbela Posredniflho tieln rozine 2,

’ . . e 4
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